



Bilder: naobim / Pixabay

DiVA

Stämman 2026-05-07

Linda Jernstedt, Leo Danielsson

Presentation av medarbetare på UUB

Linda Jernstedt


Leo Danielsson

Sara Tobiasson

Carl-Marcus Melin


Peter Hansson

Theodor Tolstoy



Status förvaltningen

- Hög belastning, driftsavbrott
- Åtgärder
- Minska behov av trafikblockeringar
- Stabil drift – just nu



Projektet nya DiVA




Projektmålen – repetition

1. Att ha tagit fram ny uppdaterad plattform för Alvin och DiVA med bibehållna grundfunktioner: registrera, importera, lagra, söka, läsa, exportera, ändra och radera information (utefter bestämda rättigheter).
2. Att ha migrerat data från nuvarande Alvin och DiVA till den nya plattformen.
3. Att ha skapat förutsättningar för att på ett långsiktigt sätt kunna underhålla systemen, och för att kunna lägga till nya funktioner allt eftersom.
4. Att ha utvecklat systemen med öppen källkod.
5. Att ha byggt Alvin och DiVA på en API-baserad lösning.
6. Att ha tagit fram nytt användargränssnitt för DiVA.



Genomlysning av projektledare HT -25

- Gradvis driftsättning
- Betydande arbete kvarstod
- Parallella system under lång tid
- Användarbehov
- Kommunikation
- Minimum Viable Product
- Medlem 1



Second opinion

- Second opinion:
 - Utvecklingen
 - Tidslinjen
 - Stöd i projektet
- Resultat
 - Fokus, arbetssätt, progression
 - Arkitektur, driftmiljöer
 - Ett rejält system, på gott och ont
 - Förvaltningsledaren har tre roller



Second opinion

Arbetet med tidslinje:

- Kravfångst
- Produktägarskap i fas
- Uppdaterad roadmap
- Kommunicera progression i förhållande till roadmap, snarare än tidsangivelse i förväg
- Det stora arbetspaket efter medlem 1



Second opinion


Vägen framåt:

- DiVA:s kärnuppdrag
- Funktionella krav för kommande medlemmar
- Skapa förutsägbarhet – kronologi snarare än datum
- Avgångskonceptet: tydliga releaser
- Uppmuntra och stödja API-lösningar
- Kommunicera mer om nyutvecklingen




Reflektioner från projektledaren

- Vad DiVA är och ska bli, produktägarskap i fas
- Arbetet med en Minimum Viable Product




Åtgärder

- Möten kring nyutvecklingen
- Samarbete med UU:s DiVA-specialister
- Referenspersoner
- Metadatamodellen på remissrunda
- Förlänger Theodors uppdrag
- Ramarna för implementeringsprojekt
- UX-undersökning
- Utvecklingsområden som kvarstår (+skäl till varför):
 - Lärt känna verksamheten väl
 - Tät kommunikation



Sedan i höstas – ett axplock

- Uppladdning av filer
- Systemets ID:n på poster
- Inloggning Single Sign On
- Sök-funktion
- Utseende DiVA-klienten
- Migreringsscript
- Slutfört metadatamodellen
- Kunna ta hand om allt data från DiVA Classic
- Driftmiljöer, monitorering
- Plan implementeringsprojekt
- Lasttester



Den närmaste tiden:


Driftsättning medlem 1

- URN:NBN-lösning
- Backuplösning
- Ändringar i klient, metadata och migreringsscript
- Sök
- Driftmiljöer
- Sitemap



Några avslutande punkter

- API:er
- Förvaltningsbarhet – förändringar
- Engagemang





Frågor?

Demo av nya DiVA



Bilder: naobim / Pixabay